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Innhold

• Kommunestyre- og Formannskapsvedtak
• Ønsket mål– berørte parter
• Organisering av prosjektet
• Tidslinje – faseinndeling
• Møtevirksomhet



Mandat

• I kommunestyret 15.desember 2016 under behandling av investerings;ltak 
for økonomiplanperioden ble ;ltaket ”021:8118 – En skole/en barnehage” 
vedtaE og det er avsaE kr.160.mill.
• I Formannskapet 25.januar 2017 ble følgende vedtak faEet:

• Følgende medlemmer velges ;l styringsgruppen i en barnehage/en skole: 
• Ordfører 
• Rådmann
• Rektor 
• Barnehagestyrer 
• HTV for utdanningsforbund med HTV Fagforbund som varamedlem. 

• UnderforståE ligger en målsetning fra administrasjonen om ferdigs;lling av 
;ltaket i løpet av sensommer 2019.



En skole 

en barnehage!

Skole
Nordskogen skole

Båts5ord skole

VGS

SFO

Barnehage
Klausjorda

Nordskogen

Andre
Samordnet HT

Helsesøster

Barnevern

KULTUR
Kino/Scene

Bibliotek

Kulturskole

Ønsket mål:
Samle flere virksomheter inn i to bygg!



Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord

• 7.februar
• Gjennomgang av mandat gi4 av kommunestyret
• Oppre:ng av prosjektorganisasjon (styringsgruppe, prosjektgruppe og 

arbeidsgrupper)
• Vektlegge gode medvirkningsprosesser for brukerne
• Se på den jobben som er gjort Bdligere
• Starte prosess med å involvere brukere for innspill Bl innhold i den nye skolen

• 1.mars
• Prosjektgruppa er etablert og noen arbeidsgrupper er godt i gang
• Ordfører holder kommunestyret informert om jobben som gjøres i prosjektet
• Studietur Bl OSLO 2.-3.mai for å delta på konferansen ”FREMTIDENS SKOLE, HVOR 

SKAL VI HEN?”
• Startet med å se på utlysning for innhenBng av ekstern skolefaglig kompetanse Bl 

prosjektet. 



Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

• 27.mars
• Gjennomgang av samspill- og utviklingsentreprise v/WSP
• Gjennomgang av innspill som er innkommet så langt fra arbeidsgruppene
• Program for studieturen ?l Oslo

• 15.juni
• WSP er engasjert som skolefaglige prosjektledere i det videre arbeidet med 

brukermedvirkning og planlegging av skolebygg.
• Gjennomgang av prosjekDaser
• Starter med å gjennomgå det material som foreligger eEer arbeid i 

prosjektgruppa/arbeidsgrupper
• Arrangere brukermedvirkning før det utarbeides et arealprogram (høst 2017)



Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

• 19.september
• WSP orienterer om framdrift i sine prosesser

• Analyser
• Teknisk program
• Prosjektplan

• Startet på målformulering og måldefinering til styringsdokument
• 10.oktober

• Informasjon fra skoleprosjektet i Berlevåg v/Ingvild Sehl, rektor
• Status i pågående prosesser fra WSP
• Ferdigstilling av styringsdokument
• Brukermedvirkningsmøter ble gjennomført i medio september. Oppfølging av disse 

vil komme i løpet av november. 
• WSP med informasjon i Kommunestyret



Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

• 10.november
• Tilstandsanalyse på bygg nesten ferdig
• Gjennomgang av foreløpig areal- og funksjonsplan
• Kvalitetssikring av dimensjoneringstall
• Oppfølging av brukermedvirkning uke 48

• 29.november
• Gjennomgang av resultater eDer brukermøter denne uka

• 18 desember
• Gjennomgang av foreløpig konseptrapport



Møtevirksomhet styringsgruppe - s4kkord

2018
• 13.februar

• Gjennomgang av konseptrapport som skal framlegges for kommunestyret 14.februar 
(rapport vedlagt).

• 6.april
• Info angående anbudskonkurransen
• AlternaAve skolelokaler

• 4.mai
• Oppsummering fra folkemøte 12.april
• Planlegging oppfølging av innspill på kultur

• 24.mai
• Oppsummering av dialogmøte på Skansen 14.mai
• Planlegging videre framdriG



Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

2018
• 22.juni
• Informasjon om det foreliggende juryarbeidet
• Organisering av arbeidsgrupper
• Tilbakemeldinger e;er informasjonsmøter
• Skoleutviklingsprosess

• Jurymøter
• 8.august
• 15.-16.august
• 13.september
• 21.september



Møtevirksomhet styringsgruppe - stikkord

2018
• 4.oktober
• Gjennomgang konsept og tegninger
• Tidspunkt for neste folkemøte
• Start med planlegging av samspillsfasen

• 19.november
• Samspillsfasen
• Intern organisering
• Info fra PEAB som er valgt som hoved entreprenør
• Alternative skolelokaler


