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Ny skole i Båtsfjord – Revidert utbyggingskonsept, forslag til prosess 
 
1. Innledning/ Bakgrunn 
 
Kommunestyret i Båtsfjord kommune vedtok i kommunestyret 06.03.2019 å ikke videreføre prosjektet med 
realisering av foreliggende forprosjekt «Storstua». Kommunestyret vedtok videre at prosjektet skal videreføres 
i annen form innenfor en kostnadsramme på 160 mill. Kommunestyret har ikke tatt stilling til hvordan omfanget 
gjengitt i nevnte forprosjekt skal reduseres for å imøtekomme kostnadsrammen. 
 
Basert på kommunestyrevedtaket 6.mars der diskusjonen gikk rundt pris, plassering og gjenbruk er WSP 
utfordret til å vurdere andre konseptalternativer, der blant annet følgende alternativer skal vurderes: 
 

1. Skole plasseres ved idrettshallen, se på sambruk med eksisterende lokaler. Nytt basseng 
planlegges, vurdering av driftskostnader/investeringskostnader kontra dagens basseng må gjøres.  

2. Barnehage etableres på tomt til eksisterende skole, B-fløya brukes som en del av barnehagen. Må 
foreta en pedagogisk vurdering av dette forslaget.  

3. Revidere foreliggende forprosjekt «Storstua» med tanke på besparelser 
 
 
2. Forslag til prosess 
 
Det anbefales at Styringsgruppen tar utgangspunkt i Prosjektplanen/ Styringsdokumentet og evt reviderer 
prosjektets målsetninger. For å få til en adekvat vurdering av ulike utbyggingsalternativer må disse 
avstemmes mot prosjektets målsetting og rammebetingelser, dvs føringer i nevnte kommunale vedtak. 
 
Areal- og funksjonsprogram som er lagt til grunn for «Storstuaprosjektet» står ikke i sammenheng med 
kommunestyrets vedtatte kostnadsramme. Gjeldende kostnadsramme medfører en betydelig reduksjon av 
prosjektets målsetninger, herunder reduksjon av areal og funksjoner. Alternativt kan revidert prosjektplan 
med de målsetninger som Styringsgruppen mener er hensiktsmessig legges fram som sak til 
kommunestyret. Dette for å sikre forankring av videre arbeid i prosjektet, herunder at det foreligger en 
sammenheng mellom omfang og kostnadsramme.  
 
For å etterkomme Styringsgruppens ønske om å vurdere alternative utbyggingskonsepter kan det gjøres en 
enkel kvalitativ utredning av ovennevnte alternativ. Eksempelvis etter følgende modell: 
 
 
 



 
 

Side 2 

Kvalitativ vurdering: 
  Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

 Tiltak Bearbeiding «Storstua» 
 Areal, og funkjson, eks 
basishall, inkl basseng 

 Barnehage på 
skoletomta, inkl rehab 

av fløy B 

 Plassering av skole Eksisterende skoletomt Idrettshall-tomta Idrettshall-tomta  
    
K1: Kommunemål/ samfunnsmål 3 4 4 
K2: Trygt skolemiljø 2 4 4 
K3: Fremdrift (normal prosjektprosess 4 
år) 5 4 3 

K4: Skolefaglig kvalitet 2 3 4 
K5: Pedagogisk kvalitet, barnehage 2 3 4 
K6: Driftskostnader 2 3 4 
K7: Investeringskostnad 2 3 5 

 
Grad av måloppnåelse: 
Meget god måloppnåelse 5 
God måloppnåelse   4 
Nøytral måloppnåelse   3 
Lav måloppnåelse   2 
Liten eller ingen 
måloppnåelse 1 

 
 
Det presiseres at alternativ 2 og 3 medfører at eksisterende forprosjekt, «Storstua» må forkastes og det må 
utarbeides nytt forprosjekt som grunnlag for investeringsbeslutning. 
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